

SAMSUN BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ SAMSUN SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Hakediş Raporu

Tarihi: 07.02.2023

No su: 20

Uygulama Yılı: 2023

Yapılan işin / Hizmetin Adı: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing

elit. Natus tenetur eius nulla vero quam.

Yapılan İsin / Hizmetin Etüd / Proje No su: 2

Yüklenicinin Adi / Ticari Unvanı: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing

elit. Natus tenetur eius nulla vero quam.

Sözleşme Bedeli : 11,620,560.00 ₺

İhale Tarihi: 07.02.2023

Kayıt no : 2021/119890

Sözleşme Tarihi: 07.02.2023

İşyeri Teslim Tarihi : 07.02.2023

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 24

Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi : 07.02.2023

Sözleşme Bedeli	Sözleşme Artış Onayının Tarihi / No su Ek Sözleşme Bedeli			Toplam Sözleşme Bedeli
11,620,560.00も				11,620,560.00 も
Süre uzatım kararı Tarih		Sayı	Verilen Süre	İş Bitim Tarihi